

**МУЗИЧКА ШКОЛА**  
**„ВАТРОСЛАВ ЛИСИНСКИ“**  
**Страше Пинџура 1/2**  
**11030 Београд**  
**Број: 1/186**  
**Датум: 07.11.2016. године**

На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту Закон), директор Музичке школе „Ватрослав Лисински“ из Београда, доноси

### **ОДЛУКУ**

**о измени уговора у поступку јавне набавке мале вредности радова  
– зидарски радови,  
за потребе Музичке школе „Ватрослав Лисински“ из Београда  
ЈН бр. 1.3.1/16**

1. Назив и адреса наручиоца: Музичка школа „Ватрослав Лисински“, Страше Пинџура 1/2, 11030 Београд.
2. Врста наручиоца: Просвета.
3. Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности.
4. Врста предмета: Радови.
5. Опис предмета јавне набавке: Набавка радова – зидарски радови, за потребе Музичке школе „Ватрослав Лисински“ из Београда, ЈН бр. 1.3.1/16.
6. Ознака и назив из општег речника набавки: 45400000 - Завршни грађевински радови.
7. Првобитна вредност уговора: 1.083.815,00 динара без ПДВ-а; односно 1.300.578,00 динара са ПДВ-ом.
8. Измењена вредност уговора: 1.192.154,55 динара без ПДВ-а; односно 1.430.585,46 динара са ПДВ-ом.
9. **Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:**

На основу спроведеног поступка јавне набавке радова – зидарски радови, у поступку јавне набавке мале вредности, ЈН бр. 1.3.1/16, дана 22.07.2016. године закључен је уговор о јавној набавци са извођачем BOMING D.O.O., Трешњевка 3, 11000 Београд, бр. 1/131 од 20.07.2016. године.

У току реализације предметног уговора јавила се потреба за извођењем вишкова радова.

Наручилац је у поглављу III Конкурсне документације и у Моделу уговора, у поступку јавне набавке у којем је извођачу додељен уговор, а на основу члана 115. став 2. Закона

предвидео разloge за измену уговора. Објективан разлог због којег се може дозволити измена уговора јесте појава потребе за извођењем вишкова радова током извођења уговорених радова.

Извођач је, преко надзорног органа, доставио наручиоцу преглед вишкова и мањкова радова са количинама и уговореним јединичним ценама.

Надзорни орган је проверио основаност истог, описа позиција и количине и доставио је Наручиоцу мишљење на усвајање. Укупна вредност вишкова радова не прелази 10 % од уговорене вредности.

На основу мишљења надзорног органа, наручилац је прихватио преглед вишкова и мањкова радова. Наручилац и извођач радова ће закључити анекс уговора.

**Зоран Готовчевић**



**ДИРЕКТОР**

*Zoran Gotovcević*

1. Назив и адреса наручиоца: Мушката школа "Милана Школица" у Београду, Београд, 11000 Београд.
  2. Врста наручиоца: Грађанин.
  3. Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мање вредности.
  4. Врста предмета: Радови.
  5. Опис предмета јавне набавке: Радови на изградњу мањких радова, за потребе Мушката школе "Милана Школица" у Београду, ЈМ бр 1.3.1716.
  6. Датум и место издатог документационог пакета: 04.03.2016. - Београд, грађевинарски радњу.
  7. Првобитна вредност уговора: 1.000.000,00 динара без ПДВ-а, односно 1.000.000,00 динара са ПДВ-ом.
  8. Изменљена вредност уговора: 1.000.000,00 динара без ПДВ-а, односно 1.000.000,00 динара са ПДВ-ом.
  9. Објективни разлоги за измену уговора, у складу са конкурсним документационом пакетом и прописима у којима се налази одредба о измену.
- На основу спроведеног поступка јавне набавке предметне - мањке радње у поступку јавне набавке мање вредности, ЈМ бр 1.3.1716, дана 27.01.2016. године закључен је уговор о јавно набавци за извођење мањких радова, у складу са конкурсним документационом пакетом, у којем је извођачем изабрано предузеће "Традиционал Е", Београд, бр 1716 из 04.03.2016. године.
- У току реализације предметног уговора јавила се потреба да извођачем извршава радње на изградњу мањких радова, у складу са документационом пакетом и у складу са уговором, о поступку јавне набавке у којем је извођачем изабрано предузеће "Традиционал Е", Београд, бр 1716 из 04.03.2016. године.